BOLIGER 2026

Rev. 24-09-2026

CHRISTOFFERSEN & KNUDSEN A/S

Uge	September 2026			Uge	Oktober 2026			Uge	November 2026		
	ti	1	Opgang 43		to	1			sø	1	
	on	2			fr	2		45	ma	2	
	to	3			lø	3			ti	3	
	fr	4			sø	4			on	4	
	lø	5		41	ma	5			to	5	
	sø	6			ti	6	**47, tv + 49, th + 49, 7.sal**		fr	6	
37	ma	7	Opgang 55		on	7			lø	7	
	ti	8	Opgang 45		to	8			sø	8	
	on	9			fr	9		46	ma	9	
	to	10			lø	10			ti	10	**53, tv + 55, th + 55, 7.sal**
	fr	11			sø	11			on	11	
	lø	12		42	ma	12			to	12	
	sø	13			ti	13	**49, tv + 51, th + 51, 7.sal**		fr	13	
38	ma	14			on	14			lø	14	
	ti	15	47, th + 47, 7.sal		to	15			sø	15	
	on	16			fr	16		47	ma	16	
	to	17			lø	17			ti	17	**Opgang 55, tv**
	fr	18			sø	18			on	18	
	lø	19		43	ma	19			to	19	
	sø	20			ti	20			fr	20	
39	ma	21			on	21			lø	21	
	ti	22			to	22			sø	22	
	on	23			fr	23		48	ma	23	
	to	24			lø	24			ti	24	
	fr	25			sø	25			on	25	
	lø	26		44	ma	26			to	26	
	sø	27			ti	27	**51, tv + 53, th + 53, 7.sal**		fr	27	
40	ma	28			on	28			lø	28	
	ti	29			to	29			sø	29	
	on	30			fr	30			ma	30	
					lø	31					

Opstartsdag

FORVENTET mangelgennemgang (ca. i den uge)

Forventet tidshorisont pr. opgang/side FRA opstartsdagen:

Høje blokke: 10 uger

Lave blokke: 8 uger