

Uge	Juli 2026				Uge	August 2026				Uge	September 2026				Uge	Oktober 2026				Uge	November 2026			
	on	1				lø	1				ti	1	Opgang 43			to	1				sø	1		
	to	2				sø	2				on	2				fr	2			45	ma	2		
	fr	3			32	ma	3	Opgang 49, tv + 51, th + 51, 7.sal			to	3				lø	3				ti	3	53, tv + 55, th + 55, 7.sal	
	lø	4				ti	4				fr	4				sø	4				on	4		
	sø	5				on	5				lø	5			41	ma	5				to	5		
28	ma	6	Opgang 47, th + 47, 7.sal	Opgang 47, tv + 49, th + 49, 7.sal		to	6				sø	6				ti	6	49, tv + 51, th + 51, 7.sal			fr	6		
	ti	7				fr	7			37	ma	7	Opgang 55			on	7				lø	7		
	on	8				lø	8				ti	8	Opgang 45			to	8				sø	8		
	to	9				sø	9				on	9				fr	9			46	ma	9		
	fr	10			33	ma	10				to	10				lø	10				ti	10	Opgang 55, tv	
	lø	11				ti	11				fr	11				sø	11				on	11		
	sø	12				on	12				lø	12			42	ma	12				to	12		
29	ma	13	Opgang 49, tv + 51, th + 51, 7.sal			to	13				sø	13				ti	13				fr	13		
	ti	14	Opgang 51, tv + 53, th + 53, 7.sal			fr	14			38	ma	14				on	14				lø	14		
	on	15				lø	15				ti	15	47, th + 47, 7.sal			to	15				sø	15		
	to	16				sø	16				on	16				fr	16			47	ma	16		
	fr	17			34	ma	17	Opgang 51, tv + 53, th + 53, 7.sal	Opgang 53, tv + 55, th + 55, 7.sal		to	17				lø	17				ti	17		
	lø	18				ti	18	35, tv + opgang 37			fr	18				sø	18				on	18		
	sø	19				on	19				lø	19			43	ma	19				to	19		
30	ma	20	Opgang 47, tv + 49, th + 49, 7.sal			to	20				sø	20				ti	20	51, tv + 53, th + 53, 7.sal			fr	20		
	ti	21				fr	21			39	ma	21				on	21				lø	21		
	on	22				lø	22				ti	22	47, tv + 49, th + 49, 7.sal			to	22				sø	22		
	to	23				sø	23				on	23				fr	23			48	ma	23		
	fr	24			35	ma	24	Opgang 55, tv			to	24				lø	24				ti	24		
	lø	25				ti	25	Opgang 39 + 41			fr	25				sø	25				on	25		
	sø	26				on	26				lø	26			44	ma	26				to	26		
31	ma	27				to	27				sø	27				ti	27				fr	27		
	ti	28				fr	28			40	ma	28				on	28				lø	28		
	on	29				lø	29				ti	29				to	29				sø	29		
	to	30				sø	30				on	30				fr	30				ma	30		
	fr	31				ma	31	Opgang 53, tv								lø	31							

Førregistrering

Opstartsdag

FORVENTET mangelgennemgang (ca. i den uge)

Forventet tidshorisont pr. opgang/side FRA opstartsdagen:

Høje blokke: 10 uger

Lave blokke: 8 uger